Slutrapport

Projektnamn	Projekt Rehabteamet
Projektledare	Arbetsmarknad och Integration (AMI), Ludvika
Projektperiod	2024-01-01 - 2024-01-31

Inledning

Denna slutrapport beskriver avveckling av projekt Rehabteamet och de kostnader som projektet haft till följd av den avveckling som genomfördes under januari 2024. Kostnader redovisas i bifogad ekonomisk rapport.

Bakgrund

Projekt Rehabteamet ligger sedan år 2019 under verksamhetsområde Arbetsmarknad- och integration (AMI) i Ludvika kommun. Rehabteamets målgrupp har varit personer boende i Ludvika- eller Smedjebackens kommun och som är sjukskrivna och/eller arbetslösa. De har saknat egen försörjning och/eller har varit beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. De har psykosocial eller annan komplex problematik och är i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter. Syftet med Rehabteamets verksamhet var en kompetenshöjande verksamhet med samordnat stöd och arbetsfrämjande insatser för att stärka den enskildes arbetsförmåga. Målet har varit att genom en planerad stegförflyttning för den enskilde förbättra och stärka dennes möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier

Utifrån beslut om beviljande medel för år 2024 tog Ludvika kommun i samförstånd med Smedjebackens kommun beslutet om avveckling av projekt Rehabteamet.

Tidsplan: januari 2024

Projektets avvecklingsplan och genomförande

Per 2024-01-02 fanns 34 personer inskrivna i Rehabteamet.
Utifrån en genomlysning av deltagare så kom en rad förflyttningar att genomföras. Här gick projektledningen tillsammans med handledare igenom förutsättning som ägarskap (remitterad av) individens egna förutsättningar och behov samt sjukdomsbild. Här fanns en förståelse i att många av projektets deltagare var kopplad till myndighet, vård och psykiatrin och stått utanför samhället och arbetsmarknaden en längre tid. De deltagare som hade en befintlig plan kopplat till en arbetsmarknadspolitisk insats, exempelvis social- eller arbetspraktik, lyftes direkt över till AMI i Ludvika respektive Smedjebacken. Nedan beskrivs antalet deltagare och vart dessa förflyttades till.

Åtta (8) personer remitteras tillbaka till SoF Ludvika.
Tretton (13) personer går från Rehabteamet till AMI Ludvika.
Fyra (4) personer som tillhör Smedjebackens kommun går tillbaka till AMI Smedjebacken.
Nio (9) personer avslutas.

Projektledning och handledare med uppdrag att genomföra avvecklingen arbetade, under avvecklingsmånaden, konstruktivt med varje samverkanspart. Det innefattade AMI Ludvika och Smedjebacken, SoF, FK samt vård och psykiatrin. Det handlade dels om tydlig information om plan och tidsram och dels om att genomföra en rättssäker och god överlämning av deltagare.

Gällande upphandlade sociala praktikplatser.
Ett upprättat avtal med Luddes Hunddagis gällande år 2024 (2024-01-01- 2024-12-31) fanns vid ingången av januari månad. Avtalet omfattade social-/arbetspraktik där projektet vid behov kunde beställa rörliga platser. Vid avveckling av projektet kom parter överens om att de deltagare som hade sin sociala praktikplats på företaget kunde fortsätta till praktiktidens slut.

Gällande lokal och utrustning
Utifrån beslut lämnades en uppsägning in gällande de lokaler Rehabteamet hyr på Folkets Hus, Carlavägen 24 i Ludvika. Gällande utrustning så som mobiltelefon och datorer har detta lämnats åter till AMI. För uppsägning av lokal och utrustning innebar detta en 3-månaders uppsägningstid.

Gällande Lokal Samverkansgrupp och styrelse
Utifrån beslut från förvaltningsledning och politik delgavs den Lokala samverkansgruppen (LSG) samt FINSAMs styrelse information gällande avveckling av projektet under januari 2024.
En årsrapport med resultat och ekonomisk redovisning för år 2023 upprättades och redovisas för FINSAMS styrelse i januari 2024.

Dokument & Bilagor

Bifogat denna slutrapport finner ni en ekonomisk rapport (se bilaga 1) samt övergripande statistik (bilaga 2) gällande inskrivna deltagare i projektet under perioden 2024-02-02 – 2024-01-31.

Bilaga 1

Ekonomi

Den ekonomiska rapporten speglar kostnader för avvecklingen av projekt Rehabteamet under januari 2024. Uppdraget genomfördes av projektledning samt utsedd handledare. Gällande kostnader för lokal och utrusning så innefattar det januari månad samt uppsägningstid. Gällande sociala praktikplatser så är denna kostnad kopplat till antal deltagare som gjorde sin praktik under januari månad.

Ekonomisk rapport i siffror.

Lönekostnader	74 500
Lokalkostnader	15 000
Tele/data/program	3000
Sociala Praktikplatser	7 500
SUMMA:	**100 000**