

Slutrapport Utbildning av ART-instruktörer.

Innehåll

1	Summering av projektet	3
2	Status tidsplan.....	4
	2.1 Passerade milstolpar under projektet.....	4
	2.2 Utfört arbete under projektet.....	4
	2.3 Implementering.....	5
	2.4 Nuläge och prognos tidsplan	5
	2.5 Projektets ledning.....	5
3	Resurser.....	5
	3.1 Ekonomi	6

Projektets bakgrund och mål

Under de senaste åren har vi inom skola och socialtjänst sett en kraftig ökning av antalet konflikter och anmälningar bland unga gällande kränkande behandling och ett ökat antal polisanmälningar. Det kunde vara fysiskt (exempelvis slagsmål), verbalt, psykosocialt, via text/bild i exempelvis sociala medier, diskriminering, trakasserier samt sexuella trakasserier. Dagens stora elevgrupper kräver hög social kompetens hos ungdomarna för att klara av de många intryck som ges under en skoldag och på fritiden.

En viktig arena för jämlik hälsa är grundskolan. För att eleven som vuxen ska ha förutsättningarna till goda levnadsvanor och egen försörjning behöver olika insatser påbörjas tidigt. I ART tränar man färdigheter som är självklara för vissa, men där andra inte fått tillräcklig vägledning under uppväxten. Ludvika Kommun ville därför kunna erbjuda och stötta elever med ett verkningsfullt förebyggande arbete genom ART och ansökte om medel för utbildning av 12 ART-instruktörer.

1 Summering av projektet

Denna slutrapport innehåller en summering av de utbildningsinsatser som har genomförts inom projektet. I ansökan angavs att utbildningen till ART-instruktör är 6-7 heldagar och utbildningen bedrivs som regel på annan ort och kostnadsberäkningen är gjord utifrån detta. Efter förhandling med utbildningsföretaget *Säkerhets Akademien* har utbildning kunnat genomföras på hemmaplan och utbildningsledaren kom till Ludvika för att genomföra utbildningen fysiskt (ej digital utbildning). Med anledning av pandemin och gällande rekommendationer förlades utbildningen under tidsperioder med låg allmän smitta i landet och med rekommenderad gruppstorlek

Den första utbildningsinsatsen ägde rum den 3-7 maj 2021 (vecka 18) och 10 deltagare utbildades till ART-instruktörer. Av dessa har två sin anställning hos Individ- och Familjeomsorgen (IFO) och åtta på olika skolenheter inom Ludvika kommun. Även en andra utbildningsinsats har genomförts den 4-8 oktober 2021 (vecka 40) med 12 deltagare som utbildats till ART-instruktörer. Denna gång var det två deltagare från Smedjebackens kommun och tio deltagare från olika skolenheter i Ludvika kommun.

Sammanfattningsvis har detta medfört att de beviljade ekonomiska medlen från Finsam har räckt till att utbilda 22 st ART-instruktörer istället för 12 st enligt kostnadsberäkning i projektets ansökan.

Målgruppen där vi menar att våra nya kunskaper i ART kommer att vara mest verksam för är ungdomar i främst ålder 12-20 år med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande. Metoden grundar sig på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi samt även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll. Insatsen syftar också till att förebygga och hejda fortsatt aggressivt beteende, öka sociala färdigheter och främja den emotionella utvecklingen hos ungdomen.

För att ge elever resurser och det stöd de behöver för att nå ett gott liv i framtiden, är det därför avgörande att skolan kan gå in med tidiga insatser som kan leda till att eleverna når kunskapsmålen och de färdigheter som de så väl behöver för att ta sig vidare ut i livet. Därför är vi glada att Ludvika Kommun nu kan erbjuda och stötta elever med ett verkningsfullt förebyggande arbete genom ART.

I det kortare perspektivet får eleverna verktyg så att de kan fokusera och ta till sig undervisningen i skolan för att nå de uppsatta kunskapsmålen och kunskapskraven för betyg. Och på längre sikt förhindra återfall i normbrytande beteende och kunna gå ut i livet med goda förutsättningar och livsvillkor, såsom egen försörjning och god hälsa.

På flera av Ludvika kommuns skolenheter har insatser med ART för elever startat och flera insatser är planerade och kommer att starta inom kort. Det är insatser både för elever individuellt och i grupp. Rektorer tar beslut när det gäller insats av ART för elev, då detta utgör ett särskilt stöd enligt skollagen. Rektor ansvarar också för information till elev och vårdnadshavare. Totala antalet elever i grundskolan åk 4-9 som utgör målgrupp för insatser med ART är 1773 elever och av dessa är 1175 elever 12 år eller äldre.

Inom IFO ges insatsen som en biståndsinsats enligt socialtjänstlagen och riktar sig till ungdomar och unga vuxna.

2 Status tidsplan

Planerat slutdatum för projekt	Nu bedömt slutdatum för projektet
Oktober 2021	Juni 2022

En deltagare som skulle ha deltagit i utbildning under vecka 40 var sjuk och utbildningsföretaget *Säkerhets Akademien* fakturerade ej kostanden för den frånvarande deltagaren. Detta överskott kommer att användas under våren 2022 då samtliga ART-instruktörer skall arbeta fram en gemensam samsyn och planering för det fortsatta arbetet.

Vi bedömer dock att projektet är avslutat i förhållande till Västerbergslagens Samordningsförbund per den 31/12 2021 i och med denna slutrapport.

2.1 Passerade milstolpar under projektet

Nedan följer en redovisning av de utbildningsinsatser som genomförts under projektet.

Milstolpe	Datum	Vad har uppnåtts
Utbildning av ART-instruktörer Grupp 1	3-7 maj 2021	10 st ART-instruktörer utbildade och enligt följande fördelning: <ul style="list-style-type: none"> - 2 st Individ- och Familjeomsorgen (Socialtjänsten) - 8 st från olika skolenheter i Ludvika kommun
Utbildning av ART-instruktörer Grupp 2	4-8 oktober 2021	12 st ART-instruktörer utbildade och enligt följande fördelning: <ul style="list-style-type: none"> - 10 st från olika skolenheter i Ludvika kommun - 2 st från Bergaskolan, Smedjebackens kommun
Gemensam utbildnings- och planeringsdag för kommunens samtliga ART-instruktörer	Våren 2022	Efter denna insats ska en samsyn runt arbetet och gemensam planering för det fortsatta arbetet med ART ha tagits fram.

2.2 Utfört arbete under projektet

Planering av utbildningen, kontakter med utbildare hos företaget Säkerhets Akademien, begära prisuppgifter, göra bokningar mm. för utbildningsinsats vecka 18 och vecka 40.

Kursledaren har vid båda utbildningsinsatserna kört bil till Ludvika från Uppsala och projektet betalar ersättning enligt överenskommelse i offert samt övernattnings på Grand Hotell Elektra, Ludvika, 4 nätter/utbildningsinsats. Fika på för- och eftermiddag samt lunch har betalats för samtliga deltagarna och kursledaren till Gammelgårdens Catering & Konferens.

2.3 Implementering

Arbetet fortsätter med att skapa en gemensam planering och samsyn mellan samtliga ART-instruktörer i Ludvika kommun samt att stötta de ART-grupper som påbörjat sitt arbete och grupper som startas inom den närmaste tiden. En gemensam samsyn är viktigt för att detta förebyggande arbete ska kunna fortgå efter projektets avslut.

2.4 Nuläge och prognos tidsplan

I nuläget följer projektet planerad tidsram och de båda utbildningsinsatserna genomfördes enligt planering. Då utbildningsföretaget *Säkerhets Akademien* ej fakturerade kostanden för en frånvarande deltagare vecka 40, kommer detta belopp att användas under våren 2022 för att samtliga ART-instruktörer i Ludvika kommun, som fått sin utbildning vid olika tidpunkter under en lång tidsperiod, ska arbeta fram en gemensam samsyn och planering för det fortsatta arbetet.

2.5 Projektets ledning

Projektägare har varit Ludvika kommun. Styrgrupp har varit den Lokala samverkansgruppen. Projektgruppen har bestått av Elisabeth Burman (Enhetschef Centrala Elevhälsan), Ursula Furtig (Folkhälsostrateg) och Annsofie Andersson (Verksamhetschef IFO).

Verksamhetschef IFO Ludvika har ansvarat för att följa och redovisa projektets ekonomi. Enhetschef Centrala Elevhälsan har ansvarat för rapporter till FINSAM under projekttiden.

Det grundläggande planeringsarbetet har bedrivits av Elisabeth Burman, Centrala Elevhälsan, samt Lena Lundström, IFO.

3 Resurser

Resurserna som fanns tillgängliga var optimala och tillräckliga.

3.1 Ekonomi

Nedan följer en redovisning över projektets använda ekonomiska medel:

2021-09-30	SSK Säkerhetsakademien AB	106 368 SEK
2021-09-30	Grand Hotell, Ludvika Kommun	3 303,56 SEK
2021-09-30	Gammalgårdens Catering & Konferens	19 500 SEK
2021-11-29	SSK Säkerhetsakademien AB	127 440 SEK
2021-10-18	Grand Hotell, Ludvika Kommun	5 428,55 SEK
2021-10-18	Gammalgårdens Catering & Konferens	21 450 SEK
	Utbildningsinsats våren 2022	<u>16 509,89 SEK</u>
	Total summa:	300 000 SEK

Projektet ansökte om 300 000 SEK och beviljades den ansökta summan. Med anledning av att utbildningsföretaget *Säkerhets Akademien* ej fakturerade kostanden för en frånvarande deltagare uppstod en ej använd summa i slutet av året. Dessa återstående medel, 16 509,89 SEK, kommer att under våren 2022 användas för den gemensamma utbildningsinsatsen för kommunens samtliga ART-instruktörer. Därmed kommer projektet att ha använt hela den beviljade summan.

Elisabeth Burman